

遂溪县加快水库移民后期扶持项目实施 和资金使用进度工作汇报

遂溪县水务局

(2018年5月24日)

根据粤办函[2017]747号、湛水移[2018]3号的文件精神，为加快我县水库移民后期扶持项目实施和资金使用进度，消化结存资金，发挥资金效益，我局对批复的未完工项目和结存资金认真进行了清理统计，查找结存原因。根据结存原因制定资金使用计划及资金使用措施，争取按省提出的时间节点消化结存资金。现将有关情况汇报如下：

一、移民基本情况

我县大中型水库移民是20世纪50年代末至70年代初，从本省的廉江、高州、信宜等地的大、中型水库库区搬迁到我县安置的水库移民。核定后期扶持现状人口有5486户23616人，分布在7个镇15个村委会75个自然村，70%为鹤地水库移民。小型水库移民有4个自然村70户310人，均为本县内塘水库移民。

二、资金结存情况

从2006年下半年至目前，我县收到后扶资金共28857.78万元（其中直补到人资金2957.44万元，公共基础项目资金25900.34万元），已使用25169.9836万元（其中直补到人资2884.27万元，

公共基础项目资金 22285.7136 万元，资金使用率 87.22%；结存资金 3687.7964 万元（其中直补到人资金 73.17 万元，公共基础项目资金 3614.6264 万元，含避险解困公共基础项目 1563.4182 万元）。

三、结存资金使用计划

根据粤办函[2017]747 号文件精神，对 2016 年 12 月 31 日以前结存的后期扶持资金，务必在 2018 年 6 月 31 日前使用完毕；2017 年结存的后期扶持资金，务必在 2018 年 12 月 31 日前使用完毕。据此，我局结合我县实际情况，计划在 2018 年 6 月 31 日前使用结存资金 1529.7182 万元，2018 年 12 月 31 日使用结存资金 2158.0782 万元。具体使用计划如下：

（一）2018 年 6 月 31 日前使用结存资金 1529.7182 万元的计划如下：

1、结存直补到人资金 73.17 万元（其中岭北镇庆丰村结存直补资金 42.03 万元，岭北镇茶亭村结存直补资金 31.14 万元）。目前正在核对该两村移民账号，直补资金计划于 2018 年 5 月 30 日前发放。

2、结存项目资金 1456.5482 万元，项目 78 个。

（1）已验收项目 27 个，资金共 566.699 万元，该项资金计划于 2018 年 6 月 10 前使用完毕。

（2）完工待验收项目 17 个，结存资金 355.3092 万元，该项资金计划于 2018 年 6 月 20 日前使用完毕。

(3) 在施工中项目 34 个，资金共 534.54 万元，该项资金计划于 2018 年 6 月 31 日前使用完毕。

(二) 2018 年 12 月 31 日前使用结存资金 2158.0782 万元的计划如下：

1、结存水库移民避险解困项目资金 1563.4182 万元。

(1) 结存建房补助资金 438.75 万元。截止目前，2 户建成入住，128 户在建，10 未建（均为东坡一村移民）。对在建户，我办以会议、文件、现场督办等形式，督促移民户投入足够人力物力，加快建房进度，同时要求移民户在 2018 年 12 月 31 日前完成建房任务；对未建房户，我办以会议、电话、进户等方式与其说明政策，敦促其消除“等、靠、要”思想，克服困难，积极自筹资金建房。该项资金计划于 2018 年 10 月 31 日前使用完毕。

(2) 结存公共基础设施资金 1124.6682 万元。公共基础设施已于 2018 年 3 月 3 日开工。目前已完成村场排污管道的铺设施工，其他项目也陆续开工，争取于 2018 年 11 月 30 日前完成施工任务。该项资金计划于 2018 年 12 月 30 日前使用完毕。

2、结存其他项目资金 596.66 万元，项目 34 个。

(1) 完工待验收项目 9 个，资金共 100.18 万元，该项资金计划于 2018 年 7 月 31 日前使用完毕。

(2) 在施工中项目 25 个，资金共 496.48 万元，该项资金计划于 2018 年 11 月 31 日前使用完毕。

五、结存资金使用措施

根据目前资金结存情况、项目实施情况、结存资金使用计划，我办制定结存资金使用措施如下：

（一）我办会同镇、村对未能提交移民户账号的村民小组，完成收集和核对任务，以能在时间节点内兑现直补到人资金。

（二）加强公共基础项目建设管理及督促检查工作，及时解决在实施过程中存在问题，确保项目建设顺利开展。同时，继续做好避险解困未建房户的思想工作，动员他们迟早开工建房。

（三）对在施工中的项目，督促施工单位投入足够的人力物力，在时间节点内完成施工任务。

（四）对已完工待验收的项目，及时完成验收资料整理工作，及时完成验收工作。

（五）对已验收的项目，及时完成财政结算审核工作，尽快消化结存资金。

根据省、市、县时间节点要求消化水库移民后期扶持结存资金，是一个时间紧、任务重的任务。对这项任务，我办将会全力以赴，根据资金使用有关规定，按制定的措施和时间节点安全使用完成。